

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR : 274/ 01 /KPU.Grs/2009  
TANGGAL : 2 NOPEMBER 2009

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2010**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU	JADWAL WAKTU		KETERANGAN	
			MULAI	SELESAI		
<b>I.</b>	<b>TAHAP PERSIAPAN</b>					
<b>1.</b>	<b>Penyusunan Rancangan</b>					
	a	Penyusunan program dan anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mengikuti jadwal penyusunan APBD tahun sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Oleh KPU Gresik	
	b	Penyusunan peraturan/ regulasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30 hari	2 Oktober 2009	2 Nopember 2009	Oleh KPU Gresik
<b>2.</b>		Surat Pemberitahuan dari DPRD kepada KPU Kab/Kota mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah	1 hari	2 Januari 2009	2 Januari 2009	Oleh DPRD Gresik
<b>3.</b>	<b>Pembentukan Panwas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>30 hari</b>	<b>3 Nopember 2009</b>	<b>2 Desember 2009</b>	Oleh KPU Gresik	
	a	Pembentukan Tim Seleksi Panwaslu	3 hari	3 Nopember 2009	5 Nopember 2009	Oleh KPU Gresik
	b	Pengumuman	6 hari	6 Nopember 2009	11 Nopember 2009	Oleh KPU Gresik
	c	Penyerahan Berkas	5 hari	12 Nopember 2009	18 Nopember 2009	Oleh Peserta
	d	Penelitian Administrasi	2 hari	19 Nopember 2009	20 Nopember 2009	Oleh KPU Gresik
	e	Pengumuman hasil seleksi administrasi	1 hari	23 N opember 2009	23 Nopember 2009	Oleh KPU Gresik
	f	Seleksi tertulis	1 hari	25 Nopember 2009	25 Nopember 2009	Menyesuaikan Jadwal KPU Propinsi
	g	Pengumuman hasil seleksi tertulis	1 hari	30 Nopember 2009	30 Nopember 2009	Oleh KPU Gresik
	h	Pengajuan usulan ke Bawaslu	2 hari	1 Desember 2009	2 Desember 2009	Oleh KPU Gresik
	i	Pengajuan usulan ke Panwaslu Kabupaten	1 hari	Setelah Panwaslu Kabupaten Terbentuk		Oleh KPU Gresik
<b>4.</b>	<b>Pembentukan/ pengangkatan PPK, PPS, dan PPDP</b>					
	<b>4.1</b>	<b>Pembentukan PPK</b>	<b>27 hari</b>	<b>30 Nopember 2009</b>	<b>26 Desember 2010</b>	Oleh KPU Gresik
	a	Pengumuman/ Pemberitahuan kepada Camat	5 hari	30 Nopember 2009	4 Desember 2009	Oleh KPU Gresik
	b	Penyerahan berkas	5 hari	7 Desember 2009	11 Desember 2009	Oleh Peserta
	c	Seleksi administrasi	2 hari	14 Desember 2009	15 Desember 2009	Oleh KPU Gresik
	d	Pengumuman hasil seleksi administrasi	1 hari	16 Desember 2009	16 Desember 2009	Oleh KPU Gresik
	e	Seleksi Tertulis	1 hari	17 Desember 2009	17 Desember 2009	Oleh KPU Gresik
	f	Pemungumuman hasil seleksi Tertulis	1 hari	21 Desember 2009	21 Desember 2009	Oleh KPU Gresik
	g	Seleksi Wawancara	2 hari	22 Desember 2009	23 Desember 2009	Oleh KPU Gresik
	h	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara	1 hari	28 Desember 2009	28 Desember 2009	Oleh KPU Gresik
	i	Persiapan pelantikan	1 hari	29 Desember 2009	29 Desember 2009	Oleh KPU Gresik
	j	Pelantikan PPK	1 hari	30 Desember 2009	30 Desember 2009	Oleh KPU Gresik
	<b>4.2</b>	<b>Pembentukan PPS</b>	<b>28 hari</b>	<b>14 Desember 2009</b>	<b>10 Januari 2010</b>	Oleh KPU Gresik
	a	Pemberitahuan kepada Kades/ Kakel	6 hari	14 Desember 2009	22 Desember 2009	Oleh KPU Gresik
	b	Penyerahan berkas	5 hari	23 Desember 2009	31 Desember 2009	Oleh Peserta

NO	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU	JADWAL WAKTU		KETERANGAN	
			MULAI	SELESAI		
	c	Seleksi administrasi	1 hari	4 Januari 2010	4 Januari 2010	Oleh PPK
	d	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	1 hari	5 Januari 2010	5 Januari 2010	Oleh PPK
	e	Seleksi Tertulis dan Wawancara	1 hari	6 Januari 2010	6 Januari 2010	Oleh PPK
	f	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis&Wawancara	1 hari	7 Januari 2010	7 Januari 2010	Oleh PPK
	g	Penetapan di KPU	1 hari	8 Januari 2010	8 Januari 2010	Oleh KPU Gresik
	h	Persiapan pelantikan	1 hari	9 Januari 2010	9 Januari 2010	Oleh PPK
	i	Pelantikan PPS	1 hari	10 Januari 2010	10 Januari 2010	Oleh PPK
	<b>4.3</b>	<b>Pembentukan PPDP</b>	14 hari	11 Januari 2010	25 Januari 2010	Oleh PPS
<b>5.</b>		<b>Pemberitahuan, pendaftaran dan akreditasi pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>99 hari</b>	<b>10 Desember 2009</b>	<b>20 Maret 2010</b>	Oleh KPU Gresik
<b>6.</b>		<b>Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih</b>	<b>202 hari</b>	<b>2 Nopember 2009</b>	<b>22 Mei 2010</b>	Oleh KPU Gresik
<b>II.</b>		<b>TAHAP PELAKSANAAN</b>				
	<b>1.</b>	<b>Pemutakhiran Daftar Pemilih</b>				
	a	Pengajuan dan Penerimaan daftar potensi pemilih dari Pemkab	30 hari	20 Nopember 2009	21 Desember 2009	Oleh Dispenduk
	b	Pemutakhiran DP4 menjadi bahan DPS oleh KPU	24 hari	22 Desember 2009	15 Januari 2010	Oleh KPU Gresik
	c	Penyampaian Bahan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kab/Kota ke PPS melalui PPK	3 hari	10 Pebruari 2010	12 Pebruari 2010	Oleh KPU Gresik
	d	Pencocokan dan penelitian bahan DPS	7 hari	13 Pebruari 2010	20 Pebruari 2010	Oleh PPS & PPDP
	e	Penyusunan dan Penetapan DPS	3 hari	21 Pebruari 2010	23 Pebruari 2010	Oleh PPS
	f	Pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat	7 hari	24 Pebruari 2010	2 Maret 2010	Oleh PPS
	g	Penyusunan DPSHP	3 hari	3 Maret 2010	5 Maret 2010	Oleh PPS
	h	Pengumuman DPSHP	3 hari	6 Maret 2010	8 Maret 2010	Oleh PPS
	i	Penyusunan DPT oleh PPS	3 hari	9 Maret 2010	11 Maret 2010	Oleh PPS
	j	Penetapan dan Pengumuman DPT oleh PPS	3 hari	12 Maret 2010	14 Maret 2010	Oleh PPS
	k	Penetapan Rekapitulasi DPT oleh PPK	3 hari	15 Maret 2010	17 Maret 2010	Oleh PPK
	l	Penetapan Rekapitulasi DPT Oleh KPU Kab	3 hari	18 Maret 2010	20 Maret 2010	Oleh KPU Gresik
	<b>2.</b>	<b>Pencalonan</b>				
	<b>2.1</b>	<b>Pencalonan Perseorangan</b>				
	a	Pengumuman tata cara pencalonan perseorangan	2 hari	20 Januari 2010	21 Januari 2010	Oleh KPU Gresik
	b	Pemberitahuan KPU Kab. Kepada PPK dan PPS	4 hari	21 Januari 2010	24 Januari 2010	Oleh KPU Gresik
	c	Penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada KPU Kab.	5 hari	22 Januari 2010	26 Januari 2010	Oleh Peserta
	d	Verifikasi administrasi oleh PPS	3 hari	27 Januari 2010	29 Januari 2010	Oleh PPS
	e	Verifikasi Faktual dan Pembuatan Berita Acara oleh PPS	9 hari	30 Januari 2010	7 Pebruari 2010	Oleh PPS
	g	Verifikasi Faktual dan Pembuatan Berita Acara oleh PPK	5 hari	8 Pebruari 2010	12 Pebruari 2010	Oleh PPK
	h	Verifikasi Faktual dan Pembuatan Berita Acara oleh KPU Kab.	5 hari	13 Pebruari 2010	17 Pebruari 2010	Oleh KPU Gresik
	i	Penyampaian Hasil Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan	1 hari	18 Pebruari 2010	18 Pebruari 2010	Oleh KPU Gresik
	<b>2.2</b>	<b>Pendaftaran Pasangan Calon Partai Politik dan Perseorangan</b>				
	a	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Parpol dan Perseorangan	3 hari	16 Pebruari 2010	18 Pebruari 2010	Oleh KPU Gresik
	b	Pengambilan Formulir dan Pendaftaran Pasangan Calon Parpol dan Perseorangan	7 hari	19 Pebruari 2010	25 Pebruari 2010	Oleh Peserta

NO	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU	JADWAL WAKTU		KETERANGAN	
			MULAI	SELESAI		
	c	Pemeriksaan Kesehatan dan Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan	7 hari	26 Pebruari 2010	4 Maret 2010	Oleh Tim Kes
	d	Penelitian Administratif Syarat Pengajuan Pasangan Calon dan Syarat Calon serta Dukungan Calon Perseorangan	7 hari	27 Pebruari 2010	5 Maret 2010	Oleh KPU Gresik
	e	Penyampaian/ Pemberitahuan Hasil Penelitian Administrasi	3 hari	6 Maret 2010	8 Maret 2010	Oleh KPU Gresik
	f	Perbaikan Kelengkapan/Syarat Pasangan Calon dan Penambahan Dukungan Calon Perseorangan	7 hari	8 Maret 2010	14 Maret 2010	Oleh Peserta
	g	Verifikasi Tambahan Dukungan Calon Perseorangan di PPS, PPK dan KPU kab.	14 hari	20 Pebruari 2010	5 Maret 2010	Oleh KPU Gresik
	h	Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon	7 hari	14 Maret 2010	20 Maret 2010	Oleh KPU Gresik
	i	Pengumuman Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan	3 hari	21 Maret 2010	23 Maret 2010	Oleh KPU Gresik
	j	Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 hari	24 Maret 2010	25 Maret 2010	Oleh KPU Gresik
<b>3.</b>		<b>Pencetakan dan Distribusi</b>				
	a	Proses administrasi pengadaan surat suara, Formulir BA, Kelengkapan Administrasi di TPS	60 hari	7 Pebruari 2010	7 April 2010	Oleh Tim Pengadaan Barang
	b	Cetak surat suara, Formulir BA, Kelengkapan Administrasi di TPS dan daftar pasangan calon hingga distribusi ke PPK	7 hari	8 April 2010	14 April 2010	Oleh Rekanan
	c	Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari KPU Kab.ke PPK	5 hari	15 April 2010	19 April 2010	Oleh KPU Gresik
	d	Sortir, lipat dan packing surat suara	7 hari	20 April 2010	26 April 2010	Oleh PPK
	e	Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPK ke PPS	3 hari	27 April 2010	30 April 2010	Oleh PPK
	f	Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPS.ke TPS	3 hari	1 Mei 2010	3 Mei 2010	Oleh PPS
<b>4.</b>		<b>Kampanye</b>				
	a	Penyusunan jadwal kampanye	5 hari	4 Mei 2010	8 Mei 2010	Oleh KPU Gresik
	b	Pelaksanaan kampanye	14 hari	9 Mei 2010	22 Mei 2010	Oleh Peserta
	c	Kampanye Damai/ Pawai Simpatik	1 hari	9 Mei 2010	9 Mei 2010	Oleh Peserta
	d	Debat terbuka antar pasangan calon	1 hari	22 Mei 2010	22 Mei 2010	Oleh Peserta
	e	Masa tenang	3 hari	23 Mei 2010	25 Mei 2010	Oleh KPU Gresik
	f	Pelaporan dana kampanye	14 hari	23 Mei 2010	6 Juni 2010	Oleh Peserta
<b>5.</b>		<b>Pemungutan dan Penghitungan Suara</b>				
	<b>5.1</b>	<b>Persiapan</b>				
	a	Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah	1 bln	25 April 2010	25 Mei 2010	Oleh KPU Gresik
	b	Pembentukan KPPS dan Sosialisasi	1 bln	1 Mei 2010	30 Mei 2010	Oleh PPS
	c	Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon	2 hari	20 Mei 2010	21 Mei 2010	Oleh PPS
	d	Pengumuman dan pemberitahuan tempat, dari dan waktu pemungutan suara di TPS	2 hari	22 Mei 2010	24 Mei 2010	Oleh KPPS
	e	Penyiapan TPS	1 hari	25 Mei 2010	25 Mei 2010	Oleh KPPS
	<b>5.2</b>	<b>Pelaksanaan</b>				
	a	<b>Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara.</b>	<b>1 hari</b>	<b>26 Mei 2010</b>	<b>26 Mei 2010</b>	Oleh KPPS
	b	Rekapitulasi di PPK	3 hari	26 Mei 2010	28 Mei 2010	Oleh PPK

NO	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU	JADWAL WAKTU		KETERANGAN	
			MULAI	SELESAI		
	c	Rekapitulasi di KPU Kab.	3 hari	29 Mei 2010	31 Mei 2010	Oleh KPU Gresik
	d	Penetapan hasil Pemilukada	1 hari	1 Juni 2010	1 Juni 2010	Oleh KPU Gresik
	e	Penyampaian keberatan terhadap hasil Pemilukada	3 hari	2 Juni 2010	4 Juni 2010	Oleh Peserta
	f	Bila tidak ada keberatan dilanjutkan dengan kegiatan penetapan calon terpilih	1 hari	5 Juni 2010	5 Juni 2010	Oleh KPU Gresik
<b>6.</b>		<b>Pelantikan</b>				
	a	Penyampaian penetapan calon terpilih oleh KPU Kab. Kepada DPRD	3 hari	7 Juni 2010	9 Juni 2010	Oleh KPU Gresik
	b	Penyampaian penetapan calon terpilih oleh DPRD kepada Mendagri dan pengesahan	14 hari	10 Juni 2010	23 Juni 2010	Oleh DPRD Gresik
	c	Persiapan pelantikan	2 hari	<b>29 Agustus 2010</b>	<b>30 Agustus 2010</b>	Oleh Pemkab
	d	Pelantikan	1 hari	<b>31 Agustus 2010</b>	<b>31 Agustus 2010</b>	Oleh Gubernur
		<i>Apabila ada keberatan, dilanjutkan:</i>				
<b>7.</b>		<b>Proses PHPU di MK</b>				
	a	Pengajuan gugatan ke MK	3 hari	2 Juni 2010	4 Juni 2010	Oleh Peserta
	b	Penyelesaian PHPU di MK	14 hari	7 Juni 2010	24 Juni 2010	Oleh MK
	c	Penetapan hasil Pemilukada pasca MK	1 hari	25 Juni 2010	25 Juni 2010	Oleh KPU Gresik
	d	Penetapan calon putaran kedua	1 hari	25 Juni 2010	25 Juni 2010	Oleh KPU Gresik
<b>III.</b>		<b>TAHAP PEMILUKADA PUTARAN II</b>				
<b>1.</b>		Cetak dan distribusi				
	a	Cetak surat suara, formulir BA, kelengkapan administrasi di TPS dan daftar pasangan calon	5 hari	26 Juni 2010	30 Juni 2010	Oleh Rekanan
	b	Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari KPU Kab. Ke PPK	5 hari	1 Juli 2010	5 Juli 2010	Oleh KPU Gresik
	c	Sortir, lipat dan packing surat suara	5 hari	6 Juli 2010	10 Juli 2010	Oleh PPK
	d	Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPK Ke PPS	2 hari	11 Juli 2010	12 Juli 2010	Oleh PPK
	e	Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPS Ke TPS	2 hari	13 Juli 2010	14 Juli 2010	Oleh PPS
<b>2.</b>		Kampanye (penajaman visi misi)	3 hari	15 Juli 2010	17 Juli 2010	Oleh Peserta
<b>3.</b>		Masa tenang	3 hari	18 Juli 2010	20 Juli 2010	
<b>4.</b>		<b>Pemungutan dan penghitungan suara</b>	1 hari	<b>21 Juli 2010</b>	<b>21 Juli 2010</b>	<b>Oleh KPSS</b>
<b>5.</b>		Rekapitulasi di PPK	3 hari	22 Juli 2010	24 Juli 2010	Oleh PPK
<b>6.</b>		Rekapitulasi di KPU	3 hari	25 Juli 2010	27 Juli 2010	Oleh KPU Gresik
<b>7.</b>		Penetapan hasil Pemilukada	1 hari	27 Juli 2010	27 Juli 2010	Oleh KPU Gresik
<b>8.</b>		Penyampaian keberatan terhadap hasil Pemilukada	3 hari	28 Juli 2010	30 Juli 2010	Oleh Peserta
<b>9.</b>		Bila tidak ada keberatan dilanjutkan dengan kegiatan penetapan calon terpilih	1 hari	31 Juli 2010	31 Juli 2010	Oleh KPU Gresik
		<i>Apabila ada keberatan, dilanjutkan:</i>				
<b>10</b>		<b>Proses PHPU di MK</b>				
	a	Pengajuan gugatan ke MK	3 hari	28 Juli 2010	30 Juli 2010	Oleh Peserta
	b	Penyelesaian PHPU di MK	14 hari	2 Agustus 2010	20 Agustus 2010	Oleh MK
	c	Penetapan hasil Pemilukada pasca MK	1 hari	21 Agustus 2010	21 Agustus 2010	Oleh KPU Gresik
	d	Penetapan calon terpilih	1 hari	21 Agustus 2010	21 Agustus 2010	Oleh KPU Gresik
<b>11</b>		<b>Pelantikan Pasca Putaran II</b>				
	a	Penyampaian penetapan calon terpilih oleh KPU Kab. Kepada DPRD	1 hari	22 Agustus 2010	22 Agustus 2010	Oleh KPU Gresik

NO	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU	JADWAL WAKTU		KETERANGAN	
			MULAI	SELESAI		
	b	Penyampaian penetapan calon terpilih oleh DPRD kepada Depdagri dan pengesahan	6 hari	23 Agustus 2010	28 Agustus 2010	Oleh DPRD Gresik
	c	Persiapan pelantikan	2 hari	29 Agustus 2010	30 Agustus 2010	Oleh Pemkab
	d	<b>Pelantikan</b>	<b>1 hari</b>	<b>31 Agustus 2010</b>	<b>31 Agustus 2010</b>	Oleh Gubernur
<b>IV.</b>		<b>TAHAP PENYELESAIAN</b>				
	<b>1.</b>	<b>Apabila berlangsung satu putaran</b>				
	a	Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, Bupati/Walikota dan Menteri Dalam Negeri	15 hari	25 Juni 2010	9 Juli 2010	Oleh KPU Gresik
	b	Laporan KPU Kabupaten Gresik kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	15 hari	25 Juni 2010	9 Juli 2010	Oleh KPU Gresik
	c	Memelihara arsip dan dokumen pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris.	30 hari	26 Mei 2010	25 Juni 2010	Oleh KPU Gresik
	d	Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.	10 hari	26 Juli 2010	4 Agustus 2010	Oleh KPU Gresik
	e	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan basil pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	10 hari	26 Juli 2010	4 Agustus 2010	Oleh KPU Gresik
	f	Pertanggungjawaban Anggaran pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	15 hari	1 September 2010	15 September 2010	Oleh KPU Gresik
	<b>2.</b>	<b>Apabila berlangsung dua putaran</b>				
	a	Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, Bupati/Walikota dan Menteri Dalam Negeri	15 hari	25 Agustus 2010	8 September 2010	Oleh KPU Gresik
	b	Laporan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	15 hari	25 Agustus 2010	8 September 2010	Oleh KPU Gresik
	c	Memelihara arsip dan dokumen pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris.	30 hari	25 Juli 2010	24 Agustus 2010	Oleh KPU Gresik
	d	Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.	10 hari	25 September 2010	4 Oktober 2010	Oleh KPU Gresik
	e	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan basil pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	10 hari	25 September 2010	4 Oktober 2010	Oleh KPU Gresik
	f	Pertanggungjawaban Anggaran pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	15 hari	25 Oktober 2010	8 Nopember 2010	Oleh KPU Gresik

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
KETUA,**

**ALIMIN, SH, MH.**